

## Uppdaterad stomplan för bildande av Region Norrbotten 2012-01-01

### Styrelsen beslutade i mars 2010 att:

- Anta föreliggande stomplan
- Medlemskommunerna i arbetet med att bilda Region Norrbotten stödjer kommunförbundet med särskilda kompetenser

### Fullmäktige beslutade i april 2010 att:

- Delegera till styrelsen att besluta om allt som har med förberedelser för bildandet av Region Norrbotten och avveckling av Kommunförbundet Norrbotten att göra

Tidpunkt	Omfattning	Anmärkning
2010-10-21	Styrelsemöte	Beslut om fortsatt arbete <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bjuda in NLL att delta i arbetet</li> <li>- Bildande av en politisk styrgrupp och dennes sammansättning</li> <li>- "Utvidgad" länsträff i november</li> <li>- Utökade resurser vid kansliet för arbetet med regionfrågan</li> </ul>
Okt-nov 2010	Analys och beslutsunderlag	En analys görs avseende uppdrag och form för Region Norrbotten. En PM samt ett beslutsunderlag utarbetas vilket ska kommuniceras med de blivande medlemmarna under vintern 2010/2011.
2010-11-18-19	Länsträff för kommunalråd och kommunchefer	Länsträffen breddas och genomförs som ett seminarium i länet om Region Norrbotten. Regionfrågan kommuniceras och arbetet inför 2011 förankras. Eventuella nya kommunal- och landstingsråd inbjuds att delta.
Dec 2010	Styrelsemöte 12-09	Beslut om: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PM och beslutsunderlag för bildande av Region Norrbotten</li> <li>- Inriktning för eventuell avveckling av Kommunförbundet Norrbotten</li> <li>- Kommunikationsplan</li> <li>- Kompetensförstärkning vid Kommunförbundet</li> <li>- Arbetsplan för 2011</li> </ul>
Våren 2011	Beslutsprocess Inledande förhandlingar	Respektive fullmäktigeförsamlingar beslutar i Regionfrågan senast 2011-07-01. Sonderande förhandlingar genomförs med berörda parter.
Juni 2011	Detaljbeslut fattas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preliminär verksamhetsplan och budget samt organisation för Region Norrbotten 2012-2014</li> <li>- Avveckling av Kommunförbundet Norrbotten</li> </ul>
Juni-augusti 2011	Detaljbeslut fattas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Slutlig organisation av Region Norrbotten</li> </ul>
September 2011	Anmälan insänds till regeringen	
Oktober-	Val av ledamöter till	Beslutar om:

november 2011	Region Norrbotten. Slutförhandlingar, anställningar mm	<ul style="list-style-type: none"><li>- Slutlig verksamhetsplan och budget</li><li>- Övriga styrdokument</li><li>- Kompetensutvecklingsinsatser genomförs</li></ul>
2012-01-01		Region Norrbotten i drift

## Övrigt

- Under processen genomförs löpande information och förhandlingar med berörda fackliga organisationer (ev bildas en särskild samverkansgrupp)
- Behov av kompetensutveckling analyseras och genomförs successivt
- Avtal och övriga bindande åtaganden analyseras och eventuellt omförhandlas för att passa in i processen